

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2020-051

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准，公司向社会公开发行 2,527 万股，发行价格为 50.19 元，募集资金总额 126,830.13 万元，扣除相关发行费用 6,889.22 万元后，实际募集资金净额为 119,940.91 万元。上述募集资金于 2017 年 5 月 25 日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2017]B073 号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计支出 87,811.77 万元（未包括自有资金补充投入部分 789.59 万元），累计收到银行利息 7,992.43 万元，支出手续费 2.35 万元，从注销募集资金户转出资金 14.26 万元，结余募集资金补充流动资金支出 9,281.61 万，募集资金余额 30,823.35 万元，其中尚未到期的

保本理财产品 10,200.00 万元，尚未到期的定期存款余额 19,500.00 万元，募集资金专户的活期存款余额 1,123.35 万元。

## 二、募集资金的存放与管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理。同时，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格实施严格审批和监管，以确保专款专用、合法合规。

### （二）募集资金专户存放情况

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户的活期存款余额如下：

开户银行	银行账号	资金用途	本期余额（元）
中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040226585	微特电机制造项目	0.00
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162903609300660	节能电机及泵产品扩产项目	50,592.25
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162903600000346	节能电机及泵产品扩产项目	274.56
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162903609909999	安徽微电机及智能化组件生产项目	4,117,839.37
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784520222	研发中心及综合配套建设项目	511,697.50
招商银行股份有限公司常州分行营业部	955102716666666	家电智能化组件及微电机产	3,333.74

		品项目	
招商银行股份有限公司常州分行营业部	519902106610102	安徽微电机及智能化组件生产项目	6,549,750.24
合 计			11,233,487.66

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的使用符合募集资金运用的相关承诺，详见附表：《募集资金使用情况对照表》

#### （二）变更项目实施主体、实施地点情况

2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路 18 号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号”。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会议以及 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司 70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额 10,500 万元，并终止原募投项目，将剩余资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金 24,830.36 万元，占该项目募集资金余额的 100%，占募集资金净额的 20.7%。

#### （三）募集资金置换情况

2017年8月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有资金1,940.09万元。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止2020年半年度从募集资金专户等额置换5302.21万元。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

2020年4月24日公司召开第二届董事会第十六次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2020年上半年度公司逐步将节余募集资金补充流动资金。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户中。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年8月5日召开的第二届董事会第十二次会议以及2019年8月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额10,500万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金24,830.36万元，占该项目募集资金余额的100%，占募集资金净额的20.7%。截

止报告期末，公司已按照《江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议》支付股权转让款的 40%即 4,200 万元人民币，剩余款项将在常州鼎智 2019 年至 2021 年各年度审计报告出具且完成业绩承诺或者完成业绩补偿后的 10 个工作日内，将每年应付的股权转让款 2,100 万元人民币支付给常州鼎智；剩余募投项目资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金已于报告期末实施完成。

## 五、募集资金账户注销情况说明

2020 年上半年度公司不存在注销募集资金账户情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日

## 募集资金使用情况对照表

截止日：2020年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额		119,940.91				本期投入募集资金总额	5,055.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		22,740.20				已累计投入募集资金总额	88,601.37			
累计变更用途的募集资金总额		65,261.17								
累计变更用途的募集资金总额/比例		54.41%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
微特电机制造项目	否	22,875.24	22,875.24	134.83	10,212.09	44.64%	2020年5月	463.04	否	否
节能电机及泵产品扩产项目	是	22,968.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	否
研发中心及综合配套建设项目	是	8,486.50	17,974.60	1,800.82	11,027.14	61.35%	2021年5月	0.00	不适用	否
家电智能化组件及微电机产品项目	是	38,752.91	21,062.30	54.69	15,251.06	72.41%	2020年5月	671.29	否	否
补充流动资金	否	26,858.20	41,188.56	0.00	41,188.56	100.00%	-	0.00	不适用	否
安徽微电机及智能化组件生产项	是	0.00	10,138.91	964.96	4,622.52	45.59%	2020年11月	793.94	是	否

目										
收购常州鼎智70%股权	是	0.00	10,500.00	2,100.00	6,300.00	60.00%	-	1,461.51	是	否
承诺投资项目小计	-	119,940.91	123,739.61	5,055.30	88,601.37	71.60%	-	3,389.78	-	-
超募资金投向										
无										
合计		119,940.91	123,739.61	5,055.30	88,601.37	71.60%	-	3,389.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018年11月19日召开的第二届董事会第六次会议决议审议、2018年12月5日召开的2018年第四次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”的建成日期延迟至2020年5月；“研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发设备和研发费，并将建成日期延长至2021年5月，原项目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。其他项目符合调整后的投资计划进度，报告期内处于建设和实施过程中，“安徽微电机及智能化组件生产项目”已实现部分收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加PM电机项目投入，调整项目总投资为21062.3万元，并建成日期延长至2020年5月，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。2019年8月变更原项目“节能电机及泵产品扩产项目”，募集资金投向的总金额24,830.36万元（含利息收入），其中：收购常州鼎智70%股权10,500万元，永久性补充流动资金14,330.36万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年10月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017年11月7日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路18号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路19号”。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。									

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>“家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加PM电机项目投入，调减投入17690.61万元，调减的募集资金转入“研发中心及综合配套建设项目”、“安徽霍邱微电机生产项目”，调整后该项目总投资21062.3万元，并建成日期延长至2020年5月，2021年达产100%，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”总投资10138.91万元，实施资金由原家电智能化组件项目转入，计划于2020年11月竣工完成。</p> <p>“节能电机及泵产品扩产项目”变更为“收购常州市鼎智机电有限公司70%股权”，变更投资金额10,500万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2017年8月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有资金1,940.09万元。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止2020年半年度从募集资金专户等额置换5302.21万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>“微特电机制造项目”结项后的结余募集资金为14,454.97万元（含利息），累计补充流动资金支出3,981.58万元。“微特电机制造项目”募集资金结余的主要原因为：结合目前公司产品制造业务的经营模式，对于非核心技术、非关键业务或产业链环节主要采取外包或外协合作的方式，公司所需生产设备投入相对较少，原投资计划中大量固定资产投资已不适宜公司当前业务的发展模式。</p> <p>“家电智能化组件项目”结项后的结余募集资金为8,285.23万元（含利息），累计补充流动资金支出5,300.02万元。“家电智能化组件项目”募集资金结余的主要原因为：为了提高公司产品在行业中竞争力及地位，更好发挥企业投资的推动作用，公司根据行业发展情况和技术发展趋势拟优化企业投资方向和投资结构，减少建投投资、设备投入、加大技术及产品研发投入，使募集资金利用效率最大化。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。</p>